

№ п/п	Мероприятие (содержание деятельности)	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
2. Организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР				
2.1.	Использование выявленного уровня достоверности результатов ВПР в рамках реализации ВСОКО	февраль 2023 г. далее - ежегодно	Рабочая группа по проведению ВПР 2023	Выявление факторов, обуславливающих качество образовательных результатов
2.2.	Разработка плана мероприятий по обеспечению объективности результатов ВПР	ежегодно	Рабочая группа по проведению ВПР 2023	Определение уровня обеспечения факторов, обуславливающих качество образовательных результатов
2.3.	Усиление внутришкольного контроля за подготовкой и проведением ВПР-2023	в соответствии с графиком	Рабочая группа по проведению ВПР 2023	Определение уровня образовательных достижений обучающихся «проблемных» тем и учебных действий
2.4.	Проведение школьных семинаров с учителями, классными руководителями по подготовке к написанию ВПР, недопущению необъективного оценивания результатов ВПР	ежегодно	Рабочая группа по проведению ВПР 2023	Определение направлений методической поддержки
2.5.	Размещение на официальном сайте школы информации о проведении ВПР, документы, регламентирующие проведение проверочных работ	февраль 2023г.	Зам.директора по УВР Малышева Е.А.	Размещение на официальном сайте школы информации о проведении ВПР, документы, регламентирующие проведение проверочных работ

№ п/п	Мероприятие (содержание деятельности)	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
2.6	Проведение классных родительских собраний, ознакомление родителей с демонстрационными вариантами проверочных работ, с результатами пробных ВПР, текущими образовательными достижениями обучающихся	февраль 2023г.	Классные руководители	Протоколы родительских собраний
2.7.	Проведение акции «ВПР для родителей»	18 февраля 2023г.	Зам.директора по УВР Мальцева Е.А., Аверьянова Л.М.	Акция «ВПР для родителей»
2.8.	Подготовка аналитического отчета о реализации Дорожной карты по итогам учебного года	до 31.05.2023, далее - ежегодно	Зам.директора по УВР Мальцева Е.А.	Проведение анализа по результатам реализации Дорожной карты
3. Методические сопровождение				
3.1.		в течение года	Зам.директора по УВР Лимофеева И.В., Мальцева Е.А., Аверьянова Л.М.	Повышение уровня организации образовательного процесса
3.2.	Контроль работы школьных методических объединений учителей, в части подготовки обучающихся к участию в ВПР 2023			
3.2.	Подготовка контрольно-измерительных материалов для поведения тренировочных работ по математике и русскому языку	февраль- март 2023г., далее - ежегодно	Руководители ШМО	Полетментный анализ по результатам мониторинга
3.3.	Проведение тематических семинаров (вебинаров) по особенностям организации успешной подготовки обучающихся к ВПР	февраль-март 2023г.	Рабочая группа по проведению ВПР 2023	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области предметных знаний, необходимых для качественной подготовки обучающихся к ВПР

№ п/п	Мероприятие (содержание деятельности)	Сроки исполнения	Ответственный	Результат
3.4.	Оказание адресной методической помощи	постоянно	Рабочая группа по проведению ВПР 2023	Повышение уровня профессиональной
3.5.	Индивидуальная работа по оказанию методической помощи учителям-предметникам	постоянно	Рабочая группа по проведению ВПР 2023	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов